

Aprob,
Director General,
Daniela Țîraru



RAPORT

privind evaluarea implementării Planului anual de acțiune al DGASPC Bacău

Planul de acțiune al DGASPC Bacău pentru anul 2017 aprobat prin HCJ nr.106/29.05.2017 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele și măsurile propuse în Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 – 2020 constituind un demers pozitiv în ceea ce privește realizarea la nivel județean a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului, familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Prin evaluarea planului de acțiune am urmărit să evidențiem:

- gradul de realizare al activităților planificate
- gradul de atingere al indicatorilor de rezultat
- respectarea termenelor de implementare (termen planificat vs. termen realizat)
- cauze care au influențat atingerea indicatorilor, direcții de acțiune neacoperite prin măsurile planificate

Metoda utilizată pentru evaluarea implementării planului de acțiune: analiza documentelor respectiv rapoarte de activitate ale serviciilor dar și informații solicitate pe bază de chestionar privind stadiul realizării activităților specifice serviciului.

Evaluarea implementării planului de acțiune s-a realizat în perioada februarie-martie 2018 pentru activitățile derulate în perioada ianuarie – decembrie 2017.

COMPONENTA PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI ȘI A FAMILIEI

"Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării

OBIECTIV GENERAL 1 : ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIETII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL

O.S.1.1 Asigurarea unui sistem public de asistență socială și servicii sociale funcțional, în fiecare unitate administrativ teritorială din județ

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.1.4. Activarea structurilor comunitare consultative;	1.1.4.2 Organizarea de întâlniri de lucru cu membrii SCC-urilor din comunitățile implicate în proiectul "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității"	Indicatori realizați în procent de 100%	Minim 1 întâlnire de lucru/trimestru Minim 10 participanți	- 189 întâlniri la SCC-urilor - aprox. 5 întâlniri /comunitate - în medie, 6 participanți/întâlnire

1.1.6 Coordonarea metodologică a activității spas-urilor de către DGASPC Bacău	1.1.6.1 Acordarea de asistență metodologică pentru implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului;	Indicator realizat în procent de 100% Indicator realizat în procent de 94%	Minim 10 întâlniri organizate 93 APL-uri participante	-Pe parcursul anului 2017 au fost organizate un număr de 37 întâlniri cu Autoritățile Publice Locale de la nivelul județului Bacău. -La aceste întâlniri au participat 653 persoane din care: 507 profesioniști din APL-uri și 146 specialiști din cadrul DGASPC Bacău. -La 5 dintre aceste întâlniri au participat și reprezentanți ai APIIS și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. -Tot în acest context s-a derulat și Atelierul de lucru cu tema "Managementul de caz în prevenirea separării copilului de familie". 87 din cele 93 APL-uri existente la nivel județean au participat la aceste întâlniri.
--	--	---	--	---

O.S.1.2 Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	Indicatori atinși
1.2.2 Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau CES școlarizați în învățământul de masă, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu frecventează școala	1.2.2.1 Implementarea prevederilor Ordinului 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.	Indicator realizat în procent de 88%	93 de APL informate privind prevederile Ordinului și instrumentele reglementate	-În anul 2017 un număr de 82 APL-uri de la nivel județean au fost informate cu privire la implementarea prevederilor Ordinului 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap și instrumentele reglementate.

1.2.4 Crearea unui Pact Județean interinstituțional: ISJ-CJARE-DGASPC Bacău cu scopul implementării unor măsuri eficiente și accesului la educație a copiilor.	1.2.4.1 Colaborarea DGASPC Bacău și ISJ pentru implementarea Ordinului 1985/1305/5805/2016	Indicator realizat parțial	1 Protocol de colaborare în curs de încheiere	-În perioada raportată a fost elaborat protocolul de colaborare de către specialiștii din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
--	--	----------------------------	---	---

O.S.1.5 Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.5.3 Îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul Școala părinților și a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii);	1.5.3.1 Inițierea și dezvoltarea în parteneriat a unor programe de educație parentală.	Indicator realizat în procent de 100%	Minim 2 activități de educație parentală derulate	-În anul 2017(Semestrul I) au fost organizate 2 activități de educație parentală cu temele: „Comunicarea în familie” și ”Cum ne pregătim pentru adolescența copilului nostru”
		Indicator realizat în procent de 83%	Minim 30 părinți participanți	-Au participat 25 de părinți

O.S.1.6 Dezvoltarea și implementarea unui sistem județean eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.6.3.Dezvoltarea practicii instituționale în utilizarea evaluării în toate instituțiile și autoritățile publice cu un rol activ în promovarea drepturilor copilului (elaborare și implementare proceduri de evaluare, realizarea de analize organizaționale privind respectarea drepturilor copilului etc);	1.6.3.1 Elaborarea unei proceduri/metodologii de evaluare a respectării drepturilor copilului în toate instituțiile și autoritățile publice cu rol activ în promovarea drepturilor copilului	0	1 metodologie elaborată	-Nerealizat
	1.6.3.2 Analiza respectării drepturilor copilului în toate instituțiile și autoritățile publice cu un rol activ în promovarea drepturilor copilului.	0	1 raport de analiză elaborat	-Nerealizat

OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

O.S.2.2.2. Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.2.3.Sustinerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat – privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse;	2.2.3.1 Colaborarea DGASPC Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în vederea acordării de servicii socio-educative copiilor din familii vulnerabile din 7 comunități rurale din județul Bacău.	Indicator realizat în procent de 100%	1 contract de asociere încheiat Aprox. 600 copii din mediul rural beneficiază de servicii socio-educative	-În perioada analizată a fost încheiat contractul de asociere nr.36901/12.04.2017/173/13.04.2017 având ca obiect finanțarea serviciilor sociale furnizate de FSC în 4 comunități din județul Bacău(Corbasca,Dealul Morii,Podu Turcului,Motoșeni) Au fost efectuate plăți în limita bugetului aprobat pentru anul 2017(500 mii lei) -Au beneficia de servicii socio-educative : 394 copii din care 100 copii sunt cazuri înregistrate în anul 2017
2.2.9.Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minore) - programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare și îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc)	2.2.9.1 Găzduire temporară și asistență specializată pentru mamele aflate în situație de risc (inclusiv mame minore). 2.2.9.2. Furnizarea de servicii de consiliere, educație parentală pentru mamele aflate în situație de risc beneficiare ale Modulului Maternal	Indicator realizat (toate cazurile au beneficiat de servicii de găzduire și asistență specializată) Indicator realizat în procent de 60% Indicator realizat 100% Indicator realizat și depășit în procent de (127%)	25 mame și copii acestora au beneficiat de servicii specializate 20 mame integrate/reintegrate social în comunitate 20 mame au beneficiat de servicii de consiliere și educație parentală Prevenirea abandonului și instituționalizării pentru aproximativ 15 copii	-În anul 2017 au beneficiat de găzduire un număr de 23 cupluri mamă-copil, din care: -11 mame s-au reintegrat în comunitate -23 mame au beneficiat de consiliere și educație parentală -19 copii din cei 34 au fost reintegrați în familie împreună cu mamele acestora (55%)
	2.2.9.3 Furnizarea de servicii de consiliere vocațională menite să sporească capacitatea de inserție în viața autonomă (beneficiare ale Modulului Maternal)	Indicator realizat în procent de 100%	20 mame vor beneficia de servicii de consiliere vocațională	-20 mame au beneficiat de servicii de consiliere vocațională

2.2.8. Creșterea accesului copiilor din mediul rural la educație, sănătate și servicii sociale;	2.2.9.4 Furnizare de servicii de consiliere pe probleme de planificare familială și educație pentru sănătate pentru beneficiarii Modulului Maternal dar și pentru beneficiarii din comunitate prin implementarea proiectului "Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonati"	Indicator realizat (toate cazurile au beneficiat de servicii de găzduire și asistență specializată)	25 mame vor beneficia de servicii de consiliere și educație parentală	-23 mame au beneficia de servicii de consiliere și educație parentală -23 mame au beneficiat de consiliere pe probleme de planificare familială și educație pentru sănătate în cadrul a 32 întâlniri individuale și 6 întâlniri de grup -1112 persoane(femei și adolescente) consiliate 55 activități de consiliere de grup 71 consilieri individuale 319 persoane care beneficiază de o metodă contraceptivă
2.2.8. Creșterea accesului copiilor din mediul rural la educație, sănătate și servicii sociale;	2.2.8.1 Furnizare de servicii în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității"- furnizarea serviciilor integrate în comunități	Indicator realizat în procent de 76% Indicator realizat în procent de 64%	Minim 4500 dintre copii identificați beneficiază de serviciile furnizate în proiect Diminuarea riscului de separare pentru aprox. 4500 copii beneficiari în proiect Reducerea numărului de copii nevaccinați, nedeclarați, în risc de abandon școlar, etc.	- 18.305 copii în situație de vulnerabilitate înregistrați în Aurora, din care 3387 copii, cazuri active pentru care s-au întocmit planuri de servicii și s-au furnizat servicii; - Diminuarea riscului de separare pentru 2892 copii (planuri de servicii generate și implementate); - 124.926 servicii furnizate până la 31 decembrie 2017
2.2.8.2 Sprijinirea familiei (material, financiar, educațional etc.) în scopul prevenirii instituționalizării și a situației de risc prin Parteneriatul cu HHC România și SERA România –Proiect "Copiii au dreptul la familie"		Indicatori realizați și depășiți	-120 copii în situație de risc aflați în familia naturală/lărgită beneficiază de servicii -Diminuarea riscului de separare pentru 120 de copii -Minim 20 familii au primit ajutor material și financiar	-351 copii în situație de risc aflați în familia naturală/lărgită a beneficiat de servicii/sprjin în cadrul proiectului - 30 de PIP întocmite având ca obiectiv prevenirea separării copilului de familie - diminuarea riscului de separare pentru 351 copii - 108 familii au beneficiat de ajutor material și financiar

O.S.2.3. Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități promovând dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în comunitate

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.3.1.Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități	2.3.1.1.Evaluarea complexă a copiilor și orientarea acestora către servicii specializate de intervenție, asistență și educație.	Indicatori realizați și depășiți	Aproximativ 200 de copii - cazuri noi, evaluați și orientați către servicii specializate Aproximativ 2000 de copii - reevaluați Aproximativ 2000 copii încadrați în grad de handicap;	-242 copii –cazuri noi au fost evaluați și s-au făcut recomandări în planul de abilitare-reabilitare pentru servicii specializate -2125 copii reevaluați -1867 copii încadrați în grad de handicap
	2.3.1.2 Derularea unor acțiuni comune pentru identificarea timpurie a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii specializate, inclusiv implementarea prevederilor Ordinului 1985/1305/5805/2016.	0 Indicator realizat și depășit Indicatori parțial realizați	Minim 1 acțiune/trimestru Aprox. 50 copii identificați și orientați către servicii specializate 93 de APL –uri informate privind prevederile Ordinului 1985/1305/5805/2016	- Nu s-au realizat acțiuni în comunități; - 242 copii cazuri noi (solicitare directă sau referire către SEC); - 82 APL-uri informate privind prevederile Ordinului 1985/1305/5805/2016;
	2.3.2.Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora.	Indicator depășit (133%) Indicator realizat în procent de 92%	- 245 de copii/tineri cu dizabilități beneficiari de servicii de recuperare - 120 de copii cu TSA beneficiari de servicii	-327 copii/tineri beneficiari de servicii - 110 copii cu TSA beneficiari de servicii

2.3.2.2	Furnizarea serviciilor de informare/consiliere/instruire/mediere la domiciliul copiilor cu dizabilități de către Unitatea Mobilă de Intervenție la domiciliu;	Indicator realizat și depășit (108%)	-90 de copii beneficiari de servicii de recuperare la domiciliu;	-98 copii beneficiari de servicii de recuperare la domiciliu, respectiv: 113 intervenții de consiliere socială, 136 ședințe de informare, îndrumare, 19 ședințe de mediere între familii și instituții, 37 activități consilier privind integrarea/reintegrarea copilului într-o formă de învățământ, 136 cazuri au beneficiat de ședințe de consiliere psihologică, 87 cazuri au beneficiat de ședințe de stimulare cognitivă și a limbajului, 75 cazuri au beneficiat de ședințe de stimulare senzorială, 32 copii au beneficiat de ședințe de educare neuromotorie, 13 cazuri au beneficiat de ședințe pentru formare deprinderi motrice de bază, 36 cazuri au beneficiat de ședințe de educare psihomotrică, 20 cazuri de îndrumare și sprijin pentru obținerea alocăției de hrană și cazarmament, 35 cazuri îndrumare în vederea obținerii orientării școlare cu curriculum adaptat/școlarizare la domiciliu, etc - 19 cazuri monitorizare post-servicii - 85 de convenții de colaborare încheiate cu APL
		Indicator realizat în procent de 63% Indicator realizat și depășit	-30 de cazuri monitorizate post servicii; -minim 30 de comunități implicate	
	2.3.2.4 Dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu TSA în localitățile Onești și Moinești;	0	2 servicii funcționale pt copii cu TSA la Onești și Moinești	Nerealizat
2.3.4.	Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale	Indicator realizat în procent de 100%	7 întâlniri (4 TSA, 3 UMID)	-7 întâlniri organizate

specifice, informarea acestora privind de dizabilitate alternativele de abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil	2.3.4.2 Organizarea unor evenimente dedicate copiilor cu dizabilități în vederea promovării incluziunii sociale a acestora;	Indicator realizat	4 evenimente (2 aprilie, 1 iunie, 3 decembrie, serbarea de Crăciun)	-4 evenimente organizate (2 aprilie "Ziua de conștientizare a autismului"1 iuni "Ziua Internațională a copilului", 3 decembrie –Ziua Internațională a persoanei cu dizabilități, etc)
	2.3.4.3 Oferirea serviciilor de consiliere reprezentanților legali în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități;	Indicator realizat și depășit	250 familii care au în îngrijire copii cu dizabilități beneficiază de consiliere socială, psihologică, medicală	-287 familii care au în îngrijire copii cu dizabilități beneficiază de consiliere socială, psihologică, medicală
2.3.5 Dezvoltarea parteneriatului interinstituțional în comunitățile în care procentul de copii și tineri cu CES este semnificativ, în scopul asigurării dreptului copilului cu dizabilități și/sau CES integrați în învățământul de masă la un program individualizat de pregătire și la un profesor de sprijin, precum și alte intervenții de sprijin (facilitarea învățării sistemelor alternative de scriere și comunicare verbală).	2.3.5.1 Elaborarea și depunerea în vederea obținerii de finanțare a proiectului „Educație adaptată – o șansă pentru fiecare “ în cadrul Programului Operațional Capital Uman.	Indicator realizat	1 proiect depus în vederea obținerii de finanțare	Proiect selectat pentru finanțare
2.3.6. Îmbunătățirea gradului de informare a părinților, copiilor, personalului didactic, autorităților publice locale, prin implicarea directă a consilierilor școlari, cu privire la facilitățile și demersurile necesare pentru evaluarea, asigurarea asistenței educaționale, a orientării școlare și profesionale a copiilor și tinerilor cu CES/dizabilități;	2.3.6.1.Activități de informare și educare a părinților și comunității privind necesitatea intervenției timpurii asupra copilului	Indicator realizat	200 de părinți informați privind procesul accesării serviciilor de sprijin existente	200 de părinți informați privind procesul accesării serviciilor de sprijin existente
O.S.2.4. Incluziunea socială a copiilor dezavantajați de etnie romă asigurând accesul la educație, sănătate și servicii sociale, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.4.3. Implicarea autorităților locale prin mobilizarea resurselor comunitare (serviciile sociale, personalul specializat în intervenția la nivelul comunităților de romi, medicului de familie), pentru asigurarea dreptului la identitate a copiilor romi - toți copiii romi să fie înregistrați la naștere, iar familiile vulnerabile să primească sprijin în acest sens;	2.4.3.1. Participare la implementarea proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității" - furnizarea serviciilor integrate în comunități	Indicator realizat și depășit	Aprox. 200 copii de etnie roma beneficiază de servicii integrate Părinți /apartinătorii celor 200 de etnie romă beneficiază de servicii integrate	-1547 copii de etnie romă înregistrați în AURORA și părinții acestora (8% din numărul total de copii) au beneficiat de servicii în cadrul Proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității"
--	--	-------------------------------	--	--

O.S.2.5 Gestionarea eficientă a fenomenului "copiilor străzii"

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.5.1. Îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere;	2.5.1.1 Continuarea parteneriatelor cu instituțiile de stat și private din județul Bacău, în scopul identificării/instrumentării/soluționării cazurilor de copii ai străzii.	Indicator realizat	-minim 3 acțiuni comune de identificare și monitorizare	-1 Plan de colaborare pentru prevenirea și combaterea actelor de cerșetorie pe raza municipiului Bacău încheiat; -6 instituții partenere -27 acțiuni de lucru stradal
2.5.2. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite copiilor în cadrul "Adăpostului de zi și de noapte pentru copii străzii" în scopul facilitării incluziunii sociale a acestora	2.5.1.2 Realizarea de evenimente stradale periodice, în scopul identificării problemelor sociale ale copiilor care cerșesc. 2.5.2.1 Evaluarea nevoilor și stabilirea măsurilor de intervenție pe termen scurt în vederea reintegrării copiilor în familie. 2.5.2.2 Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri pentru oferirea serviciilor educaționale de tip nonformal în cadrul Adăpostului	Indicator realizat (toate cazurile identificate au beneficiat de servicii specializate) Indicator realizat în procent de 18% Indicator realizat în procent de (100%)	-30 copii orientați către alternative psihosociale specializate -45 copii reintegrați	-27 acțiuni de lucru stradal -14 copii identificați în mediul stradal au beneficiat de servicii specializate (1 copil a fost preluat în sistemul de protecție specială) -8 copii reintegrați în familie
2.5.3. Dezvoltarea de programe de integrare educațională, socială și profesională a copiilor/tinerilor beneficiari ai Adăpostului de zi și de noapte pentru copii străzii	2.5.3.1. Integrarea școlară a copiilor prin programul "A doua șansă"	Indicator realizat în procent de (100%)	-2 convenții de colaborare încheiate	2 Convenții de colaborare încheiate cu FSC și Fundația Comunitară Bacău -5 copii urmează cursurile programului "A doua șansă"

2.5.6.Campanii de descurajare a cerșetoriei – ca formă de exploatare economică a copilului;	2.5.6.1. Organizarea și realizarea unei campanii de descurajare a cerșetoriei – ca formă de exploatare economică a copilului;	Indicator realizat	-1 eveniment organizat	-02.10.2017 – în săptămâna de prevenire a criminalității C.S.I.S.U.D.P.C în colaborare cu I.P.J Bacău, A.N.T.I.P și A.N.A.-C.P.C.A. Bacău a desfășurat o campanie de informare și conștientizare a comunității cu privire la fenomenele cerșetoriei, delincvenței juvenile și a traficului de ființe umane.
O.S.2.6. Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.6.1.Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile;	2.6.1.2. Organizarea și realizarea de acțiuni de informare în mediul școlar și în sistemul de protecție public și privat	Indicatori realizați	-minim 2 acțiuni organizate și realizate -minim 50 copii/tineri din sistemul de protecție -minim 50 copii din comunitate	-12 acțiuni de informare în mediul școlar; - 200 de elevi cu vârste cuprinse între 10-15 ani și 9 cadre didactice și consilieri școlari - 5 acțiuni de informare și conștientizare a specialiștilor din domeniu, respectiv cu reprezentanții autorităților locale
2.6.2.Dezvoltarea programelor și serviciilor specializate pentru copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal - Servicii integrate pentru reabilitarea comportamentală a copilului delincvent (rezidență, educație, sănătate, integrare)	2.6.2.1 Derularea de programe de consiliere individuală și de grup realizate de specialiștii responsabili atât în centrele rezidențiale cât și în comunitate.	Indicatori realizați	-minim 30 copii din centrele rezidențiale consiliați	- 2 activități de informare - 32 copii participanți și 4 educatori

2.6.3.Dezvoltarea colaborării atât în scopul prevenirii delincvenței juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin;	2.6.3.1 Întărirea parteneriatelor cu unitățile de învățământ gimnazial și liceal și alte instituții responsabile în scopul prevenirii comportamentelor delincvenționale.	Indicator realizat în procent de 50%	-Minim 4 parteneriate	- 2 Convenții de parteneriat cu Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău și Școala Gimnazială Constantin Platon-Gimnazială Constantini de prevenire pentru elevii din instituțiile educaționale respective
2.6.4 Specializarea personalului implicat în lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea.	2.6.4.1 Derularea de cursuri care să răspundă nevoilor de perfecționare ale specialiștilor care oferă servicii pentru această categorie de beneficiari	0	-Minim 2 cursuri derulate	Nerealizat
O.S.2.7. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.7.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor;	2.7.1.1 Conferințe de responsabilizare și educare a adolescenților	Indicator realizat	-6 conferințe (2 conferințe derulate în 3 Colegii din Mun.Bacău)	-6 conferințe (2 conferințe derulate în 3 Colegii din Mun.Bacău)
O.S.2.8. Asigurarea serviciilor de suport adecvat copiilor cu părinți plecați în străinătate și copilor remigranți				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.8.1. Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate);	2.8.1.2 Sesiuni de informare cu privire la procedurile specifice ce trebuie respectate în cazul în care părintele/părinții pleacă în străinătate și copiii rămân în țară.	Indicator realizat	93 APL informate	- sesiuni de informare în cadrul cărora au fost diseminate materiale informative privind procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți migranți, 121 afișe și 1160 pliante, elaborate în cadrul Proiectului "Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate a părinților" implementat de Salvați Copii și susținut de ANPDCA - 93 SPAS-uri/compartimente de asistență socială au primit materialele informative - a crescut numărul copiilor cu părinți migranți raportați de APL-uri (5666 copii în trim.IV 2017 față de 5469 copii în trim. IV 2016) - a crescut numărul copiilor pentru care s-au făcut notificări(272 copii în 2017 comparativ cu 155 copii în 2016) - în 28 de comunități s-au raportat notificări (30% dintre comunități) -20 părinți au fost consiliați cu privire la procedurile specifice pe care trebuie să le urmeze în situația în care pleacă în străinătate
		Indicatori realizat	-Îmbunătățirea raportărilor statistice privind copiii cu părinți migranți	
		Indicator realizat parțial	-Implementarea prevederilor HG 691/2015 în aprox. 50% dintre APL-uri	
	2.8.1.3. Implementarea proiectului "Proiect transnațional de întărire a familiei Bacău, colaborare între România și Suedia" în parteneriat cu SOS Satele Copiilor România (DGASPC Bacău –partener)	Indicatori realizat parțial	- 1 act adițional încheiat la Convenția inițială - aprox. 20 de familii afectate de migrație și copii din cadrul acestor servicii au beneficiat de servicii	- 1 act adițional încheiat la Convenția inițială - Nu există înregistrări privind numărul familiilor care au beneficiat de servicii în cadrul proiectului
O.S 2.9 Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor.				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.9.2. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților	2.9.2.1 Implementarea serviciilor destinate adolescenților în cadrul Proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității"	Indicator realizat și depășit	100 adolescenți beneficiari de servicii	- peste 300 adolescenți au beneficiat de servicii în cadrul proiectului (microgranturi)
2.9.3 Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități.	2.9.3.1.Implementarea și susținerea Proiectului „Prevenirea sarcinii nedorite (parteneriat cu SERA România)”	Indicator realizat Indicator atins în proporție de 81% Indicator neplanificat și realizat	50 adolescente consiliate 85 comunități implicate	- 530 adolescente informate și consiliate - 69 UAT –uri implicate (convenții de colaborare semnate) - 63 instituții de învățământ implicate (convenții de colaborare semnate)

OBIECTIV GENERAL 3 : ASIGURAREA SERVICIILOR SOCIALE DE CALITATE COPILULUI SEPARAT DE FAMILIA SA

O.S.3.1. Creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
3.1.2.Dezvoltarea unui sistem de recrutare, selecție și formare a potențialilor asistenți maternali profesioniști care să asigure permanent resursă disponibilă pentru furnizarea serviciilor de îngrijire de tip familial;	3.1.2.1. Înregistrarea și evaluarea solicitărilor potențialilor AMP	Indicator realizat	Minim 10 de cereri înregistrate și evaluate 1 sesiune de formare inițială	-În anul 2017 au fost evaluați și s-a definitivat pregătirea teoretică a unui număr de 69 persoane care au absolvit cursul de calificare în profesia de asistent maternal profesionist
3.1.3. Profesionalizarea și specializarea rețelei de asistenți maternali profesioniști în funcție de caracteristicile și nevoile copiilor	3.1.3.1. Sesiune de formare continuă a AMP	Indicator parțial realizat	14 sesiuni 350 AMP	-În semestrul I au fost organizate 9 sesiuni de formare continuă a AMP la care au participat 486 asistenți maternali profesioniști -În perioada raportată fiecare AMP a participat la cel puțin 2 întâlniri în grupuri de suport pe zone de intervenție

3.1.5. Facilitarea accesului copiilor din îngrijirea de tip familial la servicii de recuperare/reabilitare, educație, servicii de sănătate, activități recreative și petrecere a timpului liber;	3.1.5.1 Asigurarea accesului copiilor beneficiari la educație formală (menținerea acestora în sistemul de educație)	Indicator realizat	îmbunătățirea performanțelor școlare (400 acțiuni de sprijin, mediere și monitorizare)	- 427 acțiuni de sprijin, mediere și monitorizare în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare ale copiilor; - s-au realizat întâlniri de lucru cu cadrele didactice pentru a înțelege și a dezvolta un mecanism de monitorizare a copiilor cu măsură de protecție specială în mediul școlar; - 36 acțiuni de sprijin, mediere și monitorizare în vederea îmbunătățirii promovabilității la examenele de capacitate și bacalaureat
	3.1.5.2. Participarea la tabere pentru beneficiarii CSTF	Indicator realizat	Indicator parțial realizat	îmbunătățirea promovabilității la examenele de capacitate, bacalaureat etc (50 acțiuni de sprijin, mediere și monitorizare).
	3.1.5.3 Derulare activități de socializare și petrecere a timpului liber.	Indicator realizat	1 tabără organizată 20 beneficiari	-4 tabere organizate
	3.1.5.4. Derulare activități care să conducă la diminuarea comportamentelor la risc în rândul adolescenților/tinerilor din sistemul familial (sarcina nedorită, consum de substanțe, fuga etc)	Indicator parțial realizați	4 activități derulate 80 beneficiari	-3 activități de socializare și timp liber realizate -72 copii beneficiari
	3.1.5.5. Participarea beneficiarilor la tabăra organizată de Asociația Libra Foundation din Anglia	Nu se poate evalua gradul de îndeplinire deoarece nu există un indicator de referință/țintă 0	- Diminuarea numărului de copii/tineri aflați într-o situație de risc; -Minim o acțiune pe trimestru.	-20 adolescenți /tineri au fost implicați în 2 activități derulate cu scopul diminuării comportamentelor la risc -Nerealizat
		Indicator realizat	-30 beneficiari	-35 de copii au beneficiat de activități recreative și petrecere a timpului liber

3.1.6 Implementarea managementului de caz în furnizarea serviciilor de îngrijire de tip familial;	3.1.6.1.Implementarea obiectivelor prevăzute în PIP-uri	Indicatori realizați	-1200 copii beneficiază de o măsură de protecție de tip familial; -50 ieșiri din sistemul de protecție de tip familial din care: 6 reintegrări cu sprijin în cadrul Proiectului "Copiii au dreptul la familie"; 15 adopții; 40 integrări socio-profesionale;	- în anul 2017 au beneficiat de o măsură de protecție de tip familial 1381 copii; - 129 ieșiri din sistemul de protecție de tip familial, din care: 23 reintegrări în familie; 24 adopții; 67 integrare socio-profesională ; 5 încuviințări în vederea adopției;
O.S.3.2 Îmbunătățirea calității îngrijirii de tip rezidențial și continuarea tranziției de la îngrijirea în instituție a copiilor la îngrijirea familială				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
3.2.1. Evaluarea Centrului Rezidențial Henri Coandă, elaborarea și implementarea unei strategii de intervenție în vederea tranziției de la îngrijirea în instituție a copiilor la îngrijirea de tip familial în comunitate.	3.2.1.1 Finalizarea proiectului de închidere a CR H.Coandă și dezvoltare servicii pentru tineri în situație de dificultate (Centrul de resurse pentru tineri în situație de risc; Atelier de formare pentru tineri în dificultate, Ateliere de terapie ocupațională pentru copii/tinerii cu dizabilități etc)	Indicator realizat	- Proces de închidere finalizat - Noi servicii integrate în structura DGASPC Bacău	-Procesul de închidere a fost finalizat, astfel încât serviciul social furnizează servicii pentru tineri în dificultate; -În organigrama și statul de funcții este prezentată noua organizare a serviciului social -S-au preluat în cadrul CMTD activitățile dezvoltate prin proiectele: PET 07 și Atelier Wella, precum și activitatea Compartimentului DVI

3.2.2. Realizarea de investiții în infrastructura și logistica serviciilor rezidențiale de tip familial în scopul asigurării calității vieții copiilor îngrijiți în aceste servicii;	3.2.2.1 Investiții în infrastructura și logistica serviciilor rezidențiale: CSS Ghiocelul Bacău - Reparații capitale instalație electrică și termică la clădirea administrativă a CSS Ghiocelul - Achiziție microbuz 8 locuri Centrul Multifuncțional H.Coandă - Reparații capitale – reconfigurare spații din clădirea internat P+3E (doc. Tehnică, execuție lucrări, cheltuieli conexe, etc) CR Pro Familia - Achiziție microbuz 8 locuri Centrul pentru servicii de tip familial - Achiziție imprimantă multifuncțională CSDDPFDC(Modulul maternal) - Achiziție autoturism Centrul de intervenție în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare (Telefonul copilului 983) - Achiziție microbuz 8 locuri	Indicator parțial realizat	Investiții realizate conform listei de investiții aprobate	-În anul 2017 investițiile au fost realizate conform Listei de investiții aprobate în procent de 98% pentru dotări și 62% pentru lucrări de reparații capitale. -Lucrările neefectuate, respectiv RK la Centrul multifuncțional pentru tineri în dificultate H. Coandă Bacău se datorează faptului că procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare (PTH) și execuție lucrări nu s-a finalizat în timp util.
3.2.4. Implementarea managementului de caz în furnizarea serviciilor de îngrijire în instituțiile de tip rezidențial;	3.2.4.1. Implementarea obiectivelor prevăzute în PIP	Indicatori realizat în procent de 8% (reintegrări în familie)	Aprox. 300 copii beneficiază de servicii de protecție de tip rezidențial 12copii reintegrați în familie, din care: - 5 copii din CM H.Coandă - 5 copii din CR ProFamilia - 2 copii din Rețeaua „Casa mea	-în anul 2017, 492 copii au beneficiat de servicii de protecție de tip rezidențial - 36 ieșiri din sistemul rezidențial, din care: 1 reintegrări în familie(1copil din CMDT H.Coandă), 2 decese; 25 tineri revocați prin efectul legii; 2 copii transfer ONG; 6 copii transfer AMP

3.2.6 .Formarea continuă a personalului implicat în creșterea și îngrijirea copiilor din serviciile de tip rezidențial		Indicatori realizați	-7 tineri revocați prin efectul legii: - 2 tineri din CM H.Coandă - 5 tineri din CR ProFamilia -1 copil transferat în sistem rezidențial OPA (Rețeaua Casa mea) -3 copii din Rețeaua Casa mea transferați în sistem de protecție de tip familial	-25 tineri revocați prin efectul legii(7 beneficiari din cadrul RA Casa mea, 7 beneficiari CR ProFamilia, 1 CSS Alexandra, 9 CMDT H. Coandă, 1 CSS Ghiocelul) - 2 copii transfer ONG(1 copil transferat la SOS Satele Copiilor Hemeiusi) - 6 copii transfer AMP(3 copii din Rețeaua Casa mea , 1 copil din CR ProFamilia, 1 copil CSS Alexandra, 1 copil din CSS Ghiocelul) -15 beneficiari participanți(CR Pro Familia)
	3.2.4.2. Derularea de activități care să reducă comportamentele deviante în rândul tinerilor (fuga din centru, consumul de substanțe, etc.)	Nu se poate evalua gradul de îndeplinire deoarece nu s-au raportat informațiile necesare	-Participarea succesivă a câte 8 beneficiari/semestru	
	3.2.4.3. Asigurarea accesului beneficiarilor la educație formală (menținerea acestora în sistemul de educație)	Nu se poate evalua gradul de îndeplinire deoarece nu există un indicator de referință/țintă	-Toți copiii de vârstă școlară frecventează o formă de învățământ	- Nu s-au raportat datele necesare
	3.2.6.1 Curs de formare profesională pentru personalul care lucrează cu beneficiari care adoptă comportamente la risc (consum de substanțe, alcool, fugă și vagabondaj).	Indicator realizat	30 educatori participanți	-53 educatori au beneficiat de formare profesională continuă pe tema consumului de alcool, drog, etc.(instruire internă)
	3.2.6.2 Curs de formare profesională în educație sexuală, contraceptivă și evitarea bolilor cu transmitere sexuală. 3.2.6.3.Curs de formare prin metoda Pecs (picture exchange communication system-perfectionare și specializare).	Indicator realizat 0	-20 educatori participanți 12 personal de specialitate	- 20 educatori participanți(Pro Familia) – instruire internă Nu s-a realizat
O.S.3.3. Creșterea calității serviciilor specifice furnizate de DGASPC în domeniul adopției				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

3.3.1.Optimizarea intervențiilor în sensul implementării PIP-urilor care au ca finalitate adopția	3.3.1.1. Deschiderea procedurii de adopție.	Indicator realizat în procent de 46%	-50 copii pentru care s-a deschis procedura de adopție	- 109 dosare depuse în instanță cu propunere deschidere procedură de adopție, din care 23 cazuri copii pentru care s-a deschis procedura de adopție; 19 dosare în pronunțare; 59 dosare pe rolul instanței; 7 cazuri suspendate și 1 dosar respins; - 32 copii liberi la adopție la 31.12.2017, din care 40% sunt copii cu handicap;
	3.3.1.2. Încredințarea copiilor în vederea adopției.	Indicator realizat	-30 copii încredințați în vederea adopției	- 33 copii încredințați în vederea adopției (din care 12 cazuri copii din alte județe)
	3.3.1.3. Încuviințări adopție.	Indicator realizat și depășit(123%)	-30 copii încuviințați în vederea adopției	-37 copii încuviințați în vederea adopției +7 cazuri pe rol
	3.1.3.4. Organizarea unor întâlniri cu magistrați, consilieri juridici, profesioniști din serviciul adopției, reprezentanți ai ANPDCA.	0	Min 1 întâlnire/an	- 5 specialiști din cadrul SMC au participat la un curs de formare pe tema deschiderii procedurii de adopție
	3.3.3.1 Monitorizare post încredințare. 3.3.3.2 Monitorizare post adopție.	Indicator realizat în procent de 57% Indicator realizat și depășit(114%)	-35 copii monitorizați -50 copii monitorizați	-20 copii monitorizați -57 copii monitorizați
3.3.3.Îmbunătățirea serviciilor post-adopție și aplicarea unor măsuri care au ca scop o mai bună integrare a copilului adoptat în familie și comunitate 3.3.4.Multiplicarea demersurilor care să stimuleze și să faciliteze adopția copiilor, în special a celor a căror vârstă este mai mare de 5 ani sau ai căror părinți sunt diagnosticați cu afecțiuni psihice și congenitale	3.3.4.1 Recrutarea de familii potențial adoptatoare, cu accent pe adopția copiilor cu vârstă > 5 ani – Vizualizarea „Profilului copilului greu adoptabil”	Indicator realizat și depășit (130%)	-40 familii recrutate din care - 10 familii să adopte de pe „Profilul copilului greu adoptabil”	- 65 familii recrutate
	3.3.4.2 Atestarea familiilor potențial adoptatoare	Indicator realizat și depășit(140%)	- 40 familii atestate	- 56 familii/persoane atestate
O.S.3.4. Diversificarea serviciilor de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități/cerințe educative speciale pentru asigurarea incluziunii sociale și a tranziției adecvate spre viața independentă				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

3.4.1.Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru integrarea socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecție	3.4.1.1. Sprijin pentru viața independentă în comunitate și accesarea unei locuințe; informare, orientare, consiliere pre-angajare și postangajare.	Indicator realizat	-30 PIP-uri integrare socio-profesională implementate	-184 copii cu obiectiv PIP – integrarea socio-profesională, din care 94 au beneficiat de servicii de asistență și sprijin în procesul integrării socio-profesionale și dobândirii abilităților necesare unei vieți independente; -38 tineri integrați profesional loc de muncă; -11 tineri care au fost sprijiniți pentru obținerea unei locuințe;
	3.4.1.2 Atelier de formare funcțional în cadrul Centrului Multifuncțional” Henri Coandă”	Indicator realizat	-Minim 20 tineri formați	În semestrul I 2017, 22 tineri au participat la cursul de formare(hair stylist) organizat în cadrul atelierului WELLA
	3.4.1.3. Finalizare proiect ”Învăț, Știu, Pot”	Indicatori realizați	-22 tineri calificați în meseria de hair stylist -10% dintre tinerii absolvenți beneficiari de servicii de suport pentru angajare/acces pe piața muncii	-21 tineri din sistemul de protecție specială și din comunitate au fost calificați în meseria de hair stylist -3 dintre tinerii absolvenți beneficiari de servicii de suport pentru angajare/acces pe piața muncii

OBIECTIV GENERAL 4: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI(NEGLIJARE, VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE

O.S.4.1. Promovarea valorilor non-violentei și implementarea unor acțiuni de sensibilizare				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

4.1.1.Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență	4.1.1.1. Implementarea acțiunilor de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă (de expl. organizarea de activități cu ocazia zilei de 25 noiembrie)	Indicator realizat	Minim 4 acțiuni /an	- 4 acțiuni de conștientizare cu privire la stereotipurile din domeniul violenței în familie - 8 workshop-uri organizate pe tema prevenirii violenței domestice - 1 campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la fenomenul de violență "Rupe tăcerea, ia atitudine" ; 1000 fluturasi distribuiti în comunitate; 2 comunicate de presă; - 1 activitate de informare în colaborare cu Asociația Necuvinte;
	4.1.1.2 Derularea de activități educative-creative pe tema luptei împotriva violenței cu beneficiari ai componentelor rezidențiale (copii victime ale abuzului, neglijării, exploatării, copii străzii)	Indicator realizat	Minim 1 acțiune derulată	- 8 work-shop-uri pe tema prevenirii și combaterii violenței domestice; - 26 activități de prevenție în școli, licee, centre rezidențiale și întâlniri cu reprezentanții autorităților publice
	4.1.1.3 Campanie de prevenire și combatere a abuzurilor asupra copiilor prin promovarea metodelor de disciplinare pozitivă.	Indicator realizat	4 workshop-uri organizate cu grupuri de câte 10 părinți	- 1 seminar cu tema "Educația copiilor fără violență", 40 de mame participante; - 4 întâlniri cu părinții din comunitate pe tema disciplinării pozitive în educarea copiilor
O.S.4.2. Întărirea capacității furnizorilor publici și privați în prevenirea și combaterea oricărei forme de violență				
4.2.1.Creșterea capacității de intervenție a furnizorilor publici și privați în situațiile de violență care implică copilul – implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere;	Măsuri	Acțiuni	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
		4.2.1.1.Funcționarea Intersectoriale Locale	Indicatori realizați (evaluare subiectivă a îmbunătățirii mecanismului de colaborare) -Întâlniri periodice ale echipei intersectoriale -Îmbunătățirea mecanismului de colaborare instituțională conform prevederilor HG 49/2011	-2 întâlniri cu echipa intersectorială, din care 1 întâlnire extraordinară ce a avut ca temă analiza jocului "Balena albastră și a cazurilor pe această temă

4.2.3.Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale în scopul prevenirii expunerii copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia;	4.2.3.1 Accesarea oportunităților de finanțare existente în 2017 în scopul elaborării de proiecte în parteneriat pe tema prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor.	0	1 proiect elaborat 1 parteneriat interinstituțional	Nerealizat – nu au existat surse de finanțare pe această componentă în anul 2017
4.2.4.Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor;	4.2.4.1 Acțiuni de informare organizate și desfășurate în unitățile de învățământ 4.2.4.2 Acțiuni de informare organizate pentru părinți și membri ai comunității 4.2.4.3 Acțiuni de informare organizate în cadrul componentelor rezidențiale ale DGASPC	Indicatori realizați Indicatori realizați Indicatori realizați	Minim 3 acțiuni realizate Minim 3 acțiuni realizate Minim 2 acțiuni realizate	- 1 întâlnire, în cadrul campaniei "Alege să prețuiești sau să strivești", la care au participat 128 elevi și 7 cadre didactice în cadrul Centrului de Agrement "Valea Budului" Bacău - 6 întâlniri cu elevii din Bacău, Săscut, Onești, Tg.Ocna, - 2 întâlniri, în cadrul campaniei "Alege să prețuiești sau să strivești" la care au participat funcționari publici din cadrul SPCLEP Moinești și SPCLEP Tg.Ocna - 5 acțiuni de informare în cadrul întâlnirilor tematice cu reprezentanții APL-urilor
O.S.4.3. Îmbunătățirea calității protecției și asistenței specializate acordată copiilor în situații de vulnerabilitate specială (neglijat, abuzat,traficat, exploatat, repatriat etc)				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
4.3.1.Asistarea specializată a copilului în situații de vulnerabilitate specială în baza prevederilor și procedurilor în vigoare	4.3.1.1. Intervenții în situație de urgență cu scopul plasării copilului a cărui viață a fost pusă în pericol prin abuz, neglijare sau exploatare într-un mediu securizant	Indicatori realizați	Toți copii plasați într-un mediu securizant S-a asigurat intervenția promptă a echipei din cadrul Telefonului copilului 983 în toate situațiile de urgență, confirmate	-Centrul de intervenție în regim de urgență pentru copilul abuzatm neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare-Telefonul copilului 983 a derulat următoarele activități -227 deplasări pe teren ale echipei mobile (20.923 Km parcurși) - 489 sesizări confirmate,), în aproximativ, în 124 de cazuri fiind necesară preluarea în sistemul de protecție specială în regim de urgență
	4.3.1.2 Preluarea și gestionarea cu celeritate a apelurilor telefonice și sesizărilor scrise privind copii în situații de risc	Indicator realizat – s-a asigurat preluarea și evaluarea fiecărei sesizări transmise către DGASPC Bacău	Aprox. 800 apeluri telefonice și sesizări preluate și soluționate în interesul superior al copilului	-698 sesizări preluate și soluționate (489 sesizări confirmate)

4.3.3 Intensificarea colaborării cu autoritățile centrale (MAE, ANPDCA) și locale în scopul soluționării eficiente a cazurilor de copii neacompaniați pe teritoriul altor state și revenirii lor în țară în condiții de siguranță.	4.3.1.3 Furnizarea de servicii de găzduire, asistență medicală, consiliere, copiilor preluați în regim de urgență	Indicatori realizați	Aprox. 50 de copii beneficiază de servicii de protecție în regim de urgență Plasarea copiilor cu prioritate în servicii de tip familial	- 74 copii au beneficiat de servicii în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență, distribuiți astfel: 23 cazuri din anul 2016 și 51 cazuri noi înregistrate pe parcursul anului 2017 - 59 cazuri de copii cu măsură de protecție specială au fost soluționate astfel: 1 copil a fost reintegrat în familia naturală; 12 copii au fost plasați în sistem rezidențial privat; 16 copii la AMP ; 14 copii plasați în sistem rezidențial public; 2 copii în Centrul Maternal; 13 copii plasați la familii/persoane și 1 copil transferat în alte județe.
	4.3.1.4 Asistarea copilului traficant, repatriat,- identificarea celor mai adecvate forme de protecție	Indicatori realizați	Toți copiii au beneficiat de servicii specializate Toți copiii au fost plasați într-un mediu securizant	-38 cazuri de copii repatriați -13 victime a traficului de persoane
	4.3.1.5 Asistarea copilului aflat în conflict cu legea.	Indicatori realizați	Minim 10 copii au beneficiat de servicii	- 67 cazuri gestionate, din care pentru 2 copii s-a propus măsura supravegherii specializate
	4.3.1.6 Activități de informare a autorităților centrale și județene (de armonizare a legislației, modificări de procedură în ceea ce privește repatrierea copiilor și sprijin punctual pe cazuri)	Indicator realizat	1 întâlnire de informare cu reprezentanții autorităților locale	- 5 acțiuni de informare și conștientizare a specialiștilor din domeniu, respectiv a reprezentanților autorităților locale
	4.3.3.1 Întâlnirea colaborării cu ONG-uri partenere: Terre des Hommes și Ecler	0	-	Nerealizat

COMPONENTA: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

OBIECTIV GENERAL 1 – ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIȚII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIE ȘI MIJLOACE DE COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚII (BUNURI, SERVICII, INCLUSIV SERVICII PUBLICE) ATÂT ÎN MEDIUL URBAN CÂT ȘI ÎN MEDIUL RURAL

O.S.1.1 Creșterea nivelului de responsabilizare a autorităților publice locale, a instituțiilor publice și a persoanelor juridice cu capital privat în implementarea prevederilor legale în domeniul accesibilității;				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori de rezultat
1.1.2. Asigurarea unor servicii/activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități;	1.1.2.1. Informarea la cerere privind prevederile legale în domeniul accesibilizării pentru persoanele cu dizabilități	Indicator realizat	Toate solicitările de informare sunt soluționate (nr. Solicitanți)	- Pe parcursul anului 2017 UAT-urilor de la nivelul județului Bacău au fost informate asupra prevederilor legale privind accesibilizarea; - au fost înregistrate și soluționate 8 solicitări din partea aparținătorilor persoanelor cu handicap;
1.1.4. Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării mediului fizic, transport, mijloace de comunicare	1.1.4.1 Organizarea de acțiuni în vederea conștientizării și respectării de către autoritățile/instituțiile publice a prevederilor legale în domeniul accesibilității.	Indicator realizat	Minim 1 acțiune/an	- Informări, fluturași, e-mailuri transmise către UAT-uri; - Informări privind drepturile și facilitățile au fost transmise prin poștă persoanelor cu dizabilități;
O.S.1.2 Îmbunătățirea gradului de informare al persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității (mediul fizic, transport, informațional și mijloace de comunicare				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.2.1 Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("info-point") din instituțiile publice s.a.;	1.1.2.1 Informarea la cerere privind prevederile legale în domeniul accesibilizării pentru persoanele cu dizabilități.	Indicator realizat	Toate solicitările de informare sunt soluționate	Specialiștii din cadrul serviciilor responsabile au întocmit și distribuit odată cu certificatul de încadrare în grad de handicap, un material cu informații de interes pentru reprezentanții legali pentru persoanele cu dizabilități

OBIECTIV GENERAL 2 –ASIGURAREA PARTICIPĂRII DEPLINE A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN CALITATEA SA DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI ȘI RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE

O.S.2.1 Crearea contextului necesar respectării dreptului persoanei cu dizabilități la viață independentă și integrare în comunitate - promovarea trecerii de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în comunitate.			
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat
2.1.2. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă și participativă în societate;	2.1.2.1 Organizarea de acțiuni în comunitate cu implicarea autorităților locale, instituțiilor publice, societății civile etc	Indicatori realizați	-Organizarea a minim 3 acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități Cel mai frumos Ou de Paște, Ziua Internațională a Persoanei cu Dizabilități;; -Persoanele cu dizabilități au participat la evenimentele Jocurile Naționale Special Olympics 2017 JNSO; Idila primăverii-Ed.alla;Festival Național Concurs ce teatru "D-ale Caragiale",Ed.a II a; "Și totuși sunt ca voi, Ed. I derulat în două etape: Vernisajul expoziției "Vizionarele reverii" și Piesa de teatru Telegrammele lu Caragiale; Europe Affiche; - În luna decembrie s-au oferit persoanelor cu dizabilități 3 spectacole gratuite: Piesă de teatru –Steaua fără nume – pusă în scenă de către persoanele cu dizabilități; Piesă de teatru de animație – "Cipolinno" pentru 60 de copii cu dizabilități; Piesă de teatru "Nora" pentru 160 persoane cu dizabilități -Spectacol cu momente artistice și colinde de Crăciun "Deschide-ți mintea!Deschide-ți inima!"- au participat 80 de persoane cu dizabilități pe scenă și 450 persoane cu dizabilități și familiile acestora în sală;

2.1.2.2. Incurajarea participării beneficiarilor la programe care au ca obiectiv dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială	Indicator realizat	- Minim 1 acțiune/instituție de protecție specială /trimestru	- În cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități s-au derulat acțiuni care încurajează și sprijină participarea persoanelor cu dizabilități la viața comunității
2.1.4.Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități și a familiei acesteia la programele guvernamentale de securitate socială, sănătate și reducerea sărăciei;	2.1.4.1. Informarea la cerere a persoanei cu dizabilități și a familiei acesteia cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin; 2.1.4.2. Furnizarea în condițiile legii a drepturilor și facilităților persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate (inclusiv legitimații transport, eliberare bilete CFR și auto, rovine etc); 2.1.4.3. Eliberare acorduri pentru asistent personal, respectiv indemnizație de însoțitor ; 2.1.4.4 Postarea informațiilor utile pe site-ul DGASPC Bacău.	Nu s-au raportat informații privind numărul persoanelor informate Indicator realizat Indicator realizat în procent de 98% Indicator realizat(evaluare subiectivă)	-Pe parcursul anului 2017 persoanele cu dizabilități au fost informate cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin conform Legii 448 (prestații sociale, dobândă subvenționată, gratuitate transport interurban) - 18.932 persoane cu dizabilități au beneficiat de drepturi și facilități conform legii - 2755 acorduri eliberate, din care 1.193 pentru asistent personal și 1.562 pentru indemnizație de însoțitor; Permanent sunt actualizate informațiile postate pe site-ul DGASPC Bacău
2.1.5.Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe;	2.1.5.1. Informarea la cerere a persoanei cu dizabilități asupra procedurii accesării unei locuințe 2.1.5.2. Postarea informațiilor utile pe site-ul DGASPC Bacău	Aproximativ 2.000 persoane informate/an; Aproximativ 18.500 persoane cu dizabilități beneficiază de drepturi și facilități conform legii; Aproximativ 2.800 acorduri eliberate Informații actualizate periodic postate pe site-ul instituției	Permanent sunt actualizate informațiile postate pe site-ul DGASPC Bacău
2.1.7 Asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități	2.1.7.1 Informarea și îndrumarea, la cerere a persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitățile de adaptare a locuinței.	Aproximativ 25 de persoane informate	Nu au fost înregistrate solicitări
O.S.2.2.Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării dreptului la viață de familie și viață privată de către persoana cu dizabilități.			
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	
		Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.2.10. Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;	2.2.10.1 Informarea autorităților publice locale privind respectarea legislației în ceea ce privește drepturile și facilitățile de care beneficiază persoana cu dizabilități.	Indicator realizat în procent de 53%	93 Informări transmise APL-urilor (urban și rural) minim 1 activitate/trimestru derulată	- 49 UAT-uri informate în cadrul a 12 întâlniri de lucru organizate de către DGASPC
--	---	--------------------------------------	--	---

OBIECTIV GENERAL 4 : ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ÎN SPECIAL PE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII

O.S.4.1 Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități prin stimularea /motivarea acestora în vederea accesării pieței libere a muncii.				
O.S.4.2 Îmbunătățirea sistemului de evaluare, orientare și formare vocațională a persoanelor cu dizabilități				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
4.1.2. Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio-profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă	4.1.2.1 Acțiuni de consiliere derulate de serviciile de specialitate 4.1.2.2 Informarea persoanelor cu dizabilități privind Bursa locurilor de muncă	Indicator realizat în procent de 40% Indicator realizat în procent de 50%	-Minim. 5 persoane cu dizabilități angajate -Minim 10 persoane cu dizabilități consiliate în vederea obținerii unui loc de muncă -Minim 20 persoane cu dizabilități informate	- 2 persoane cu dizabilități angajate - 5 persoane consiliate
4.1.5.Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toți factorii implicați în domeniul ocupării forței de muncă	4.1.5.1. Colaborarea cu AJOFM Bacău privind informarea și promovarea oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități 4.1.5.2. Participarea la Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități	Indicator parțial realizat 0	-Informații actualizate lunar privind oportunitățile de angajare existente la nivelul județului Bacău -1 participare la Bursa locurilor de muncă	- Persoanele cu dizabilități sunt informate asupra locurilor de muncă disponibile în județ prin intermediul afișării situației cu locurile de muncă vacante primită de la AJOFM
4.2.1 Implementarea unor instrumente specifice (aplicația D-SMART) cu accent pe stabilirea potențialului de integrare profesională a persoanei cu dizabilități;	4.2.1.1. Utilizarea instrumentelor de lucru licențiate pentru evaluarea persoanelor cu dizabilități. 4.2.1.2 Formarea specialiștilor care să asigure consiliere vocațională și orientare profesională persoanelor cu dizabilități.	Indicatori realizați Indicator realizat	-Aproximativ 7000 cazuri evaluate/reevaluate -2000 cazuri noi (evaluate) -4000 cazuri reevaluare -minim 1 curs de formare	- 6.421 certificate de încadrare în grad de handicap emise, din care 2.192 cazuri noi și 4.229 cazuri reevaluare - 3 specialiști din cadrul SECVA au participat la cursuri de formare profesională

OBIECTIV GENERAL 6: PROMOVAREA UNOR CONDIȚII DECENTE DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ (SERVICII SOCIALE DE SPRIJIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI ȘI FACILITĂȚI, ASIGURĂRI SOCIALE)

O.S.6.1. Continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității				
6.1.2. Îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
6.1.1. Trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității- "dezinstituționalizare" îngrijiri persoanelor cu dizabilități	6.1.1.1 Elaborarea a 2 proiecte în cadrul apelului de proiecte POR/8.1/8.3/B/1 având ca scop dezinstituționalizarea a 48 persoane adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni și prevenirea instituționalizării prin înființarea a 8 Locuințe protejate și 2 centre de zi	Indicator realizat parțial Indicator nerealizat termen inițial de depunere – ianuarie 2018	- 2 proiecte elaborate și depuse în vederea evaluării și finanțării; - 2 contracte de finanțare semnate	- Cererile de finanțare elaborate și încărcate în MySmis în procent de 75% până la 31.12.2017
	6.1.1.2 Elaborarea a 2 proiecte în cadrul apelului de proiecte POR/8.1/8.3/B/1 având ca scop dezinstituționalizarea a 48 persoane adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Comănești și prevenirea instituționalizării prin înființarea a 7 Locuințe protejate și 2 centre de zi	Indicator realizat parțial Indicator nerealizat termen inițial de depunere – ianuarie 2018	- 2 proiecte elaborate și depuse în vederea evaluării și finanțării - 2 contracte de finanțare semnate	- Cererile de finanțare elaborate și încărcate în MySmis în procent de 75% până la 31.12.2017
	6.1.1.3 Transferarea treptată a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale de mare capacitate în forme alternative de locuire și îngrijire;	Indicator parțial realizat	24 beneficiari din CRRN Răcăciuni în CIA din cadrul CSCPHN Filipești	- S-a realizat protocolul de acomodare penru 20 de persoane adulte cu dizabilități

6.1.2.Îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate	6.1.2.1 Evaluarea instituțiilor rezidențiale destinate protecției speciale a persoanelor cu dizabilități sub aspectul infrastructurii, beneficiari, personal, servicii, potențial de dezvoltare, remodelare, și elaborarea unor strategii de intervenție astfel încât să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități;	Indicator realizat	2 Planuri de restructurare elaborate (Plan de restructurare al CRRN Răcăciuni și Plan de restructurare al CRRPH Comănești)	- S-au elaborat Planurile de restructurare pentru CRRN Răcăciuni și CRRPH Comănești avizate în ședința Colegiului Director și aprobate în ședința Consiliului Județean Bacău conform HCJ nr.107/29.05.2017 (Plan de restructurare CRRN Răcăciuni) și HCJ nr. 108/29.05.2017(Plan de restructurare CRRPH Comănești)
6.1.2.2 Acțiuni de reevaluare periodică a situației socio-psiho-medicale a persoanelor cu dizabilități instituționalizată și stabilirea strategiilor de intervenție cu accent pe reintegrarea în familie		Indicatori realizați	830 persoane cu dizabilități instituționalizate reevaluate 5 beneficiari reintegrați în familie	-830 persoane cu dizabilități reevaluate; - 7 persoane cu dizabilități reintegrate în familie

6.1.2.5.1 Realizarea de investiții în infrastructura și logistica serviciilor sociale specializate destinate persoanelor adulte în dificultate CRNN Dărmănești: - reparații capitale- reabilitare termică pavilion asistați –documentație tehnică, execuție lucrări, cheltuieli conexe CRNN Răcăciuni - dotări- sistem de supraveghere video -CRRPH Comănești - dotări- generator electric, bazin apă CRRPD Tg. Ocna -lucrări de anvelopare clădire corp B și finalizare anvelopare corp A CRRPH Ungureni - dotări- sistem de supraveghere video CITO Miorița -Sistem detecție, semnalizare și alarmare incendiu - Sistem de supraveghere video casă 1,2 și 3 CSCPH Filipești - Foraj de alimentare apă - Sistem de supraveghere video și montare sistem de alarmare CRRPD Tg. Ocna -Panouri solare presurizate cu o capacitate de 300 litri-2 sisteme CIAPD Tg.Ocna --Panouri solare presurizate cu o capacitate de 300 litri-2 sisteme CRRPD Condorul Bacău - Generator curent electric CIAPV Răchitoasa - Mașină de curățat cartofi 10 Kg - Mașină de spălat profesională 23 Kg	Indicator realizat parțial	Investiții realizate conform Listei obiectivelor de investiție pe anul 2017. S-au îmbunătățit condițiile privind furnizarea serviciilor sociale în 7 centre de protecție specială Investițiile au fost realizate conform Listei de investiții aprobată în procent de 99% pentru dotări și 51% pentru lucrări de reparații capitale. Diferența de lucrări neefectuate respectiv Reabilitare termică la CRNN Dărmănești este cauzată de faptul că procedura de achiziție publică nu a fost finalizată în timp util. Investiții realizate: - CRNN Răcăciuni –sistem de supraveghere video achiziționat (50,07 mii lei); -CRRPH Comănești - generator electric(50 mii lei), bazin apă(11,35 mii lei); - CSCPH Filipești - sistem de supraveghere video și montare sistem de alarmare(6,92 mii lei) ; foraj alimentare cu apă (50 m cu diametrul 200 mm); - CRRPH Ungureni - sistem de supraveghere video(29,12 mii lei); - CRRPD Condorul Bacău- Generator curent electric(48,99 mii lei) - CIAPV Răchitoasa:Mașină de curățat cartofi 10 Kg (8,85 mii lei);Mașină de spălat profesională 23 Kg (61,64 mii lei); -CITO Miorița-Sistem detecție, semnalizare și alarmare incendiu(12 mii lei); (Sistem de supraveghere video casă(29,51 mii lei); -CRNN Dărmănești-reabilitare termică pavilion asistați (25,76 mii lei)-investiție realizată parțial
--	-----------------------------------	---

6.1.2.5.2 Reactualizarea procedurilor de lucru, a regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor rezidențiale;	Indicator realizat	Toate centrele rezidențiale au regulamente și proceduri de lucru actualizate conform legislației în vigoare.	Toate centrele rezidențiale au regulamente și proceduri de lucru actualizate conform legislației în vigoare.
6.1.2.6.Implementarea și respectarea cerințelor impuse de legea calității serviciilor sociale - obținerea licenței pentru fiecare serviciu de tip rezidențial nelicențiat la 31.12.2016	0	-Centrele rezidențiale pentru adulți au licență de funcționare (CRRPH Ungureni, CRRN Răcăciuni, CIAPV Răchitoasa -compartment persoane vârstnice cu handicap)	În perioada analizată s-au demarat procedurile pentru obținerea autorizațiilor necesare licențierii
6.1.2.7.Monitorizarea calității serviciilor de protecție specializată a persoanelor cu dizabilități;	Realizat parțial	- 1 set de indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor de protecție specială a persoanelor cu dizabilități - 12 vizite de monitorizare	- 1 set de indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor de protecție specială a persoanelor cu dizabilități – elaborați de SIR - vizite periodice de monitorizare realizate de echipa SIR
6.1.2.8.Încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități din serviciile de protecție specială la viața comunității;	Indicator realizat	-Minim 1 activitate/trimestru /instituție rezidențială	- În cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități s-au derulat acțiuni care încurajează și sprijină participarea persoanei cu dizabilități la viața comunității

6.1.2.9 Participarea la 2 competiții sportive internaționale (Decathlonul pentru persoane cu dizabilități și Relay Run IMF în perioada 03-11.07.2017) a beneficiarilor din centrele rezidențiale din cadrul DGASPC și din alte țări precum: Austria, Polonia, Cehia, Ucraina. Traseul competiției Relay Run va fi în Croatia, Slovenia, Italia Participare la Festivalul „D-ale Caragiale”, de la Ploiești.	Indicator realizat Indicator realizat în procent de 28% (14 beneficiari participanți) Indicatori realizați	Participarea la competiții sportive -Minim 50 participanți -Participare la activități artistice - Minim 20 participanți	-Jocurile Naționale Special Olympics 2017 JNSO - 4 beneficiari din cadrul C.R.P.H. Ungureni au participat la probele sportive de Atletism și BOCCCE pe echipe unde au obținut următoarele rezultate: 2 medalii de aur, 1 medalie de argint și 1 medalie de bronz la Proba de Atletism și 1 medalie de aur la proba de BOCCCE pe echipe. - Decathlon I.M.F(Integrative Meeting of Friends)- in localitatea Widuchova (10 persoane cu dizabilități participante - Festival Național Concurs de teatru ”D-ale Caragiale”,Ed.a II a;
O.S.6.4Consolidarea parteneriatului local și implicarea comunității în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat Indicatori propuși Indicatori atinși	
Măsuri	Acțiuni		

6.4.1.Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege ,în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;	6.4.1.1.Extinderea parteneriatelor cu ONG-uri care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.	Indicatori realizați	Minim 5 ONG –uri implicate în activitățile organizate de DGASPC Bacău Minim 2 acțiuni în parteneriat la nivel județean	- CSCP HN Filipescu - parteneriat încheiat cu Kinder und Behindertenhilfe Rumanien; - Asociația Motivation Romania, Asociația Favor; - CRRPH Ungureni-Asociației Lumina - 13 ONG-uri au participat la organizarea evenimentului „Cel mai frumos ou de Paște” - 3 ONG-uri au participat la evenimentul ”Plăcintele bunicilor”și Bicicleta un prieten al vârstei a III a”
6.4.2.Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;	6.4.2.1. Organizarea activității de voluntariat în centrele de protecție specială	Indicatori realizați	Minim 1 acțiune cu voluntari/instituție Minim 4 persoane cu dizabilități participante	- În perioada raportată CRRPH Ungureni a fost vizitat de voluntarii englezi ai Asociației Lumina; - CRRN Pietricica -11 voluntari din cadrul Universității Bath au desfășurat activități recreative, ludice și creative ; - CRRPH Comănești- 4 persoane au desfășurat activități de voluntariat în baza contractelor de voluntariat (kinetoterapeut, asistent medical, fizioterapeut, etc) - S-au încheiat 15 contracte de voluntariat; - 2 contracte de practică cu studenți de al Univ. Al.I.Cuza Iași-Facultatea de psihologie;

Componenta: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ȘI VIAȚĂ DEMNĂ

O.S.1.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale, educație pe tot parcursul vieții, ocupare					
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat		
			Indicatori propuși	Indicatori atinși	
1.1.1.Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii și beneficii sociale;	1.1.1.1. Furnizarea de servicii sociale specializate de tip rezidențial persoanelor vârstnice aflate în situație de risc;	Indicator realizat	75 de beneficiari în CIAPV Aprox 10 cazuri noi	-75 de beneficiari în CIAPV - 11 cazuri noi(instituționalizări din familie) au beneficiat de servicii sociale specializate	
	1.1.1.2 Informarea autorităților publice locale privind rețeaua furnizorilor privați și publici acreditați de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice în scopul dezvoltării parteneriatelor ;	Indicator realizat	Îmbunătățirea capacității APL-urilor de a accesa serviciile sociale existente	-36 UAT-uri informate asupra serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice	
O.S.1.2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității					
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat		
			Indicatori propuși	Indicatori atinși	
1.2.1. Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități sociale, culturale și civice ale comunității.	1.2.1.1. Organizarea de acțiuni în comunitate, inclusiv activitati sociale în parteneriat cu instituțiile si autoritățile locale, cu rol în promovarea participării persoanelor vârstnice.	Indicator realizat	Minim 1 acțiune organizată	- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice - 6 octombrie, DGASPC Bacău în parteneriat cu UAT orașul Tg.Ocna, a organizat a V-a ediție a concursurilor: „Plăcintele bunicii” și ”Bicicleta, prietena vârstei a III a”; - Au participat persoane vârstnice din 7 centre aflate în subordinea DGASPC Bacău și 3 centre private;	

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL ȘI SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

O.S.2.1 Întărirea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori tinși
2.1.2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem local și județean eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor vârstnice	2.1.2.1. Elaborarea unui studiu privind respectarea drepturilor persoanelor vârstnice în toate instituțiile și autoritățile publice cu un rol activ în promovarea drepturilor persoanelor vârstnice.	0	1 studiu elaborat	Nerealizat

Componenta: PREVENIREA ȘI COMBATerea FENOMENULUI VIOLENTEI ÎN FAMILIE ȘI A VIOLENTEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

Componenta: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENTEI ÎN FAMILIE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI: „TOLERANȚĂ ZERO” FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN FAMILIE!

O.S.1.1 Promovarea valorilor non-violente și implementarea unor acțiuni de sensibilizare (corelat cu O.S.4.1 –Componenta Protecția și promovarea drepturilor copilului)				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

1.1.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către populația generală, părinți și profesioniști a efectelor nocive ale violenței în familie	1.1.1.1. Acțiuni de informare în comunitate cu rol de informare și conștientizare.	Indicatori realizați	Minim 3 acțiuni de informare și conștientizare realizate. Minim 3 articole publicate pe site-ul DGASPC Bacău.	-13 acțiuni de informare "Fără ură cu toleranță" organizate în 13 unități de învățământ; -684 elevi și cadre didactice participanți - 1 Campanie națională de conștientizare și informare publică privind violența în familie derulată în cadrul Proiectului "Fă primul pas" la Colegiul tehnic Anghel Saligny Bacău
	1.1.1.2. Marcarea zilei de 25 noiembrie Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii.	Indicator realizat	1 eveniment organizat pentru marcarea zilei de 25 noiembrie	-1 campanie de informare și conștientizare a populației "Rupe tăcerea, ia atitudine!" -1000 fluturași distribuiți în comunitate;
O.S.1.2. Întărirea capacității autorităților publice locale și a instituțiilor publice de a preveni și combate violența domestică, corelată cu violența împotriva copilului				
Măsuri	Acțiuni	Indicatori de rezultat		
		Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.2.1. Creșterea capacității de prevenție a autorităților publice locale, a instituțiilor publice, a furnizorilor publici și privați în situațiile de violență în familie, corelată cu violența asupra copilului – implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență.	1.2.1.2 Implementarea mecanismului în gestionarea cazurilor	Indicator parțial realizat (evaluare subiectivă)	Îmbunătățirea sistemului de înregistrare/colectare și raport a situațiilor de violență domestică Respectarea termenelor de raportări privind cazurile de violență domestică	Sistemul de raportare nu a înregistrat îmbunătățiri (evaluare subiectivă) S-a revizuit structura fișei de raportare trimestrială completată de serviciul de resort
1.2.3. Optimizarea și dezvoltarea procesului de cooperare inter și intra-instituțională în procesul prevenirii situațiilor de violență în familie, corelată cu violența împotriva copilului;	1.2.3.1. Întărirea capacității Echipelor intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, a exploatarei prin muncă și a traficului de persoane.	Indicator realizat	Echipa intersectorială Locală funcționează – îmbunătățirea colaborării și a mecanismului de prevenire și gestionare a situațiilor de violență, exploatare, trafic.	În intervalul analizat s-au realizat două întâlniri ale echipei intersectoriale locale. De asemenea, membri ai echipei intersectoriale din cadrul DGASPC Bacău, au derulat 6 activități în domeniul prevenirii traficului de persoane și consumului de droguri, în mediul școlar, respectiv în 3 școli din județul Bacău

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

O.S. 2.1. Evaluarea nevoii de servicii la nivel județean

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.1.2. Monitorizarea periodică a cazurilor de violență în familie (cu accent pe violența domestică, corelat cu violența împotriva copilului) – înregistrare, raportare și management al cazurilor	2.1.2.1 Îmbunătățirea actualului sistem de raportare și înregistrare a cazurilor de violență în familie	Indicator parțial realizat (evaluare subiectivă)	Toate cazurile de violență în familie sunt înregistrate la nivelul APL-urilor și DGASPC	- 54 cazuri de violență în familie (victime femei) și 117 de copii, victime colaterale în situațiile de violență în familie (Compartimentul de prevenire și combatere a violenței domestice); - Considerăm că, în continuare nu sunt raportate și înregistrare toate cazurile de violență domestică;
	2.2.2.2 Îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale în privința monitorizării cazurilor de violență înregistrate la DGASPC Bacău	Indicator realizat	Toate cazurile de violență gestionate de DGASPC sunt monitorizate	Toate cazurile de violență gestionate de DGASPC sunt monitorizate

O.S.2.3. Dezvoltarea serviciilor/programelor de protecție și sprijin

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori atinși	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.3.4. Asistarea specializată a victimelor violenței domestice și de gen în serviciile sociale specializate existente	2.3.4.1. Fumizarea de servicii specializate (găzduire, asistență medicală, consiliere etc) victimelor violenței domestice înregistrate la DGASPC	Indicator realizat	Toți beneficiarii referenți și eligibili primesc servicii sociale specializate în limita capacității	- s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de specialitate, consiliere psihologică, socială și juridică unui număr de 27 victime ale violenței domestice (femei) și copiilor acestora (51);

2.3.5.Sprrijinirea autorităților locale în implementarea legislației în vigoare	2.3.5.1.Acordare asistență de specialitate APL-urilor pentru implementarea prevederilor legale în domeniu	Nu există un indicator numeric care să poată fi evaluat (nr.solicitări, din care soluționate)	Toate solicitările de asistență de specialitate sunt adresate - În cadrul întâlnirilor de lucru organizate de DGASPC Bacău, profesioniștii din cadrul UAT-urilor, participanți, au primit informații privind procedurile de lucru, reglementările legale în domeniu
---	---	--	--

OBIECTIV GENERAL 3- PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI ASISTAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN CONFORMITATE CU ARIA DE RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALĂ

O.S.2.2.Garantarea accesului persoanelor victime ale traficului de persoane la sistemul de servicii și beneficii sociale în scopul reintegrării sociale				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.2.1 Optimizarea și dezvoltarea procesului de cooperare inter și intra-instituțională în procesul protecției și asistenței specializate a persoanelor victime ale traficului de persoane	2.2.2.1 Întâlniri de lucru pe problematica traficului de persoane care să reunească specialiști cu aceeași viziune	0	Minim 1 întâlnire de lucru/trimestru	Nerealizat
2.2.3 Asistarea specializată a persoanelor victime ale traficului de persoane, în baza prevederilor și procedurilor în vigoare	2.2.3.1 Furnizarea de servicii sociale specializate beneficiarilor referenți DGASPC de către Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul regional Bacău.	Indicator parțial realizat	Toți beneficiarii referenți primesc servicii sociale specializate	În anul 2017, sem I, a fost instrumentat 1 caz de trafic de persoane adulte

Componenta: SISTEMUL JUDEȚEAN DE SERVICII SOCIALE

OBIECTIV GENERAL 1 : CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE

O.S.1.3 Eficientizarea managementului de sistem la nivelul autorităților publice locale				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.3.3 Monitorizarea și evaluarea periodică (anuală) a strategiilor locale și a strategiei județene	1.3.3.1 Funcționarea Comitetului de Coordonare și Monitorizare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale	Indicator parțial realizat	2 întâlniri ale CMC	-In sem I 2017 a fost organizată 1 întâlnire a membrilor CCM

1.3.5 Monitorizare și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor	1.3.3.2 Coordonarea elaborării planului anual de acțiune	Indicator realizat	Plan anual de acțiune elaborat	Planul de acțiune pentru anul 2017 a fost aprobat prin HCJ nr. 106/29.05.2017; S-au solicitat și colectat propunerile pentru planul de acțiune pentru anul 2018
	1.3.3.3 Evaluarea implementării planului anual de acțiune.	Indicator realizat	2 rapoarte de evaluare	-2 rapoarte de evaluare realizate - s-au solicitat și colectat informațiile privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din planul de acțiune pentru anul 2017
	1.3.5.1. Monitorizarea activității de asistență socială și protecția copilului prin intermediul instrumentelor de raportare.	Indicator parțial realizat	Instrumente de raportare colectate conform termenelor Toți furnizorii publici și privați transmit raportările în termenul planificat 2 rapoarte de activitate	-S-au colectat și centralizat lunar și trimestrial fișe de raportare; -Termenele de raportare nu sunt respectate în totalitate -S-au realizat 2 rapoarte de activitate semestriale și 1 raport anual de activitate (2016)
	1.3.5.2. Dezvoltare aplicație pentru gestionarea activității de asistență socială din cadrul DGASPC Bacău	0	1 aplicație implementată	-Nu s-a finalizat aplicația (s-au stabilit elementele componente)
1.3.6 Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate	1.3.5.2. Extinderea parteneriatelor cu ONG-uri locale pentru acoperirea de servicii sociale din comunitate	Indicator realizat	Minim 4 contracte de parteneriat încheiate	- 99 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat și asocieri, din care 4 contracte de asocieri încheiate (FSC, ACCMA Betania, SOS Satele Copiilor, Asociația Lumina)
O.S. 2.2 Creșterea gradului de implicare a sectorului economic în susținerea dezvoltării serviciilor sociale.				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși

2.2.1 Definierea rolului activ al sectorului economic în procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabile –grupuri de lucru de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit , agenți economici care să identifice soluții la problemele comunității.	2.2.1.1 Organizare Work-shop la care să participe agenți economici de la nivel local	0	1 work-shop organizat	- Nerealizat
---	--	---	-----------------------	--------------

OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE

O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
3.1.1 Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale de către toți furnizorii de servicii sociale;	3.1.1.1 Informarea furnizorilor publici și privați privind actele normative în domeniu, publicate în anul 2017	Indicator realizat în procent de 94%	93 autorități publice informate 40 furnizori privați informați	-37 întâlniri cu APL-urile organizate în anul 2017, 507 profesioniști din 87 APL-uri și 146 de specialiști din cadrul DGASPC Bacău; - 5 întâlniri cu participarea reprezentanților din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. - 2 întâlniri de lucru la care au participat 29 profesioniști din cadrul a 33 ONG-uri;
3.1.3 Acordarea de asistență tehnică furnizorilor publici și privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale;	3.1.1.2 Finalizarea procesului de licențiere a serviciilor sociale din cadrul DGASPC Bacău 3.1.3.1 Sprijin acordat, la cerere, furnizorilor publici și privați	Indicator parțial realizat	Toate serviciile sociale din cadrul DGASPC Bacău sunt acreditate (licențiate) conform legii Toate solicitările de asistență tehnică sunt soluționate	- 34 servicii sociale licențiate (32 servicii sociale cu licență de funcționare cu durată de 5 ani și 2 servicii sociale cu licență de funcționare provizorie ; Nu s-au înregistrat solicitări de sprijin

O.S.3.2. Creșterea eficienței și impactului serviciilor sociale

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
3.2.4 Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile;	3.2.4.1. Elaborarea unei metodologii pentru stabilirea beneficiarilor direcți și indirecți ai DGASPC Bacău	0	1 metodologie elaborată și aprobată	- Nerealizat
3.2.6 Actualizarea periodică și promovarea Hărții serviciilor sociale;	3.2.6.1. Actualizarea bazei de date cu furnizorii publici și privați de servicii sociale	Indicator realizat	Bază de date actualizată	A fost actualizată baza de date a serviciilor sociale existente la nivelul județului Bacău (90 furnizori servicii sociale publici, și privați, 214 servicii sociale)

Componenta: MANAGEMENT DGASPC BACĂU

O.S.1 Asigurarea transparenței activității DGASPC Bacău

Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
1.1. Promovarea activității și a imaginii DGASPC Bacău	1.1.1. Organizare conferințe de presă și publicare articole în mass media locală.	Indicatori realizați	-minim 2 conferințe de presă organizate/an -minim 20 comunicate de presă transmise -minim 20 articole publicate	-29 comunicate de presă transmise; -87 articole publicate de presă -2 conferințe de presă organizate (Conferința de închidere a proiectului "Învăț, Știu, Pot"; Conferință de presă de închidere a proiectului "Centrul de resurse pentru tineri în situații de risc")

1.2. Asigurarea accesului persoanelor din comunitate la informațiile de interes public, soluționarea petițiilor și sesizărilor	1.1.2. Organizare/participare evenimente în cadrul comunității cu prilejul unor zile sau evenimente speciale (1 Iunie, 1,3 Decembrie, Sărbătorile de iarnă, Sărbătorile de Paște, Zilele asistenței sociale, Ziua Persoanei Vârstnice etc).	Indicatori realizați	-minim 5 evenimente organizate în comunitate; -minim 100 beneficiari participanți	-5 evenimente organizate în comunitate (Cel mai frumos Ou de Paște-Ediția a X a, 1 Iunie, Ziua Persoanei Vârstnice, Ziua Internațională a Persoanei cu Dizabilități; Idila primăverii-Ed.aIIa; Festival Național Concurs de teatru "D-ale Caragiale"; Ed.a II a; "Și totuși sunt ca voi, Ed. I derulat în două etape: Vernisajul expoziției "Vizionarele reverii" și Piesa de teatru Telegrammele lu Caragiale; Europe Affiche; etc); - peste 400 persoane beneficiari participanți;
	1.1.3. Gestionarea periodică a paginii web și a DGASPC Bacău	Indicator realizat	Pagină web actualizată	-În anul 2017 s-a realizat un nou format al paginii web a DGASPC Bacău; -S-a realizat o nouă siglă(logo)și antent al instituției
	1.2.1. Publicarea pe site-ul DGASPC Bacău a informațiilor de interes public 1.2.2. Înregistrarea și soluționarea petițiilor și sesizărilor conform procedurilor instituționale	Indicator realizat Indicator realizat	Articole/materiale informative publicate pe site Petiții și sesizări soluționate conform procedurii	- 29 comunicate de presă transmise; - periodic au fost actualizate informațiile de pe site 24 petiții cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002
O.S.2 Gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare necesare desfășurării activității de asistență socială și protecția copilului				
Măsuri	Acțiuni	Grad de îndeplinire indicator prin acțiunile implementate	Indicatori de rezultat	
			Indicatori propuși	Indicatori atinși
2.1. Asigurarea resurselor umane pentru activitatea de bază a DGASPC	2.1.1. Organizarea a 2 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din cadrul Direcției	Indicator realizat	60 persoane încadrate 2 proceduri de concurs derulate	90 persoane încadrate 5 proceduri de concurs derulate
2.2. Dezvoltarea profesională a salariaților DGASPC Bacău	2.2.1. Organizarea a 260 cursuri de inițiere/perfecționare/calificare în diverse ocupații sau competențe profesionale;	Indicator realizat Indicator parțial realizat	2.860 participanți, respectiv 1244 salariați	1722 participanți, respectiv 764 salariați

2.3 Continuarea informatizării activității prin implementarea programului specializat de HR – „CHARISMA”	2.2.2. Organizarea unei sesiuni de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară;	Indicator parțial realizat	100 salariați promovați	9 salariați promovați
	2.2.3. Organizarea a două grupe în cadrul Programului de calificare profesională în profesia de lucrător social	Indicator realizat	50 de persoane participante	77 persoane participante
	2.3.1 Updatarea modului HR al programului specializat “CHARISMA” cu rapoarte și baze de date noi;	0	Modul HR updatat	Nerealizat
2.3. Asigurarea implementării Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entitatilor publice	2.3.2 Realizarea importului simultan al datelor din programul specializat de HR în programul specializat REVISAL.	0	Date transferate în programul specializat REVISAL	Indicatorul nu a putut fi atins din cauza neconcordanțelor tehnice între cele două programe specializate.
	2.3.1. Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL al DGASPC Bacău pentru anul 2017.	Indicator realizat Indicator realizat Indicator parțial realizat	1 program elaborat 1 program implementat Proceduri elaborate la nivelul fiecărei structuri a DGASPC	1 program elaborat 1 program implementat Nu au fost elaborate noi proceduri la nivelul DGASPC Bacău.
	2.3.1 Asigurarea deschiderii creditelor bugetare conform planificării	Indicator realizat	input-urile financiare sunt reflectate în rezultatele activităților. Plățile sunt efectuate conform bugetului aprobat	Bugetul aprobat a fost utilizat pentru furnizarea serviciilor sociale și a activităților planificate Plățile au fost efectuate conform bugetului aprobat în proporție de 99,59%
2.4 Elaborarea și gestionarea bugetului anual pentru susținerea sistemului de protecție.	2.3.2. Monitorizarea gestionarea bugetului la nivelul serviciilor și centrelor	Indicator realizat	Plățile sunt efectuate conform bugetului aprobat	Plățile sunt efectuate conform bugetului aprobat
	2.3.3 Gestionarea prestațiilor sociale și a facilităților persoanelor cu dizabilități	Indicator realizat	Plățile sunt efectuate în termen Persoanele cu dizabilități beneficiază de prestațiile sociale și facilități în condițiile Legii	Plățile au fost efectuate în termen Biroul prestații sociale a transmis lunar prestațiile sociale către peste 18.500 persoane cu dizabilități, a asigurat decontarea gratuității transportului interurban, lunar, a asigurat virarea bobânzilor subvenționate conform graficelor de rambursare pentru un număr de 14 persoane cu dizabilități

	2.3.4 Implementarea Listei obiectivelor de investiție pentru anul 2017	Indicator parțial realizat	Sunt realizate obiectivele de investiție conform planificării și listei aprobate	Obiectivele de investiție s-au realizat astfel: componenta copil în procent de 98% pentru dotări și 62% pentru lucrări de reparații capitale; componenta adulți: 99% pentru dotări și 51% pentru lucrări
2.5. Asigurarea funcționării DGASPC sub aspectul SSM și PSI	2.5.1. Implementarea procedurii privind normele PSI	Indicator parțial realizat	Sunt încheiate contracte de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale	Procedura PSI implementată; procedura SSM nu a fost implementată
	2.5.2. Implementarea procedurii privind normele SSM		Sunt respectate normele SSM și PSI în cadrul DGASPC Bacău	
	2.6. Asigurarea premiselor legale pentru activitatea DGASPC Bacău	Nu există un indicator numeric de referință	Întâlniri, comunicări, informări periodice asupra actelor normative modificate;	-permanent s-au transmis comunicări, informări periodice asupra actelor normative modificate
	2.6.1. Informarea constantă a serviciilor /centrelor din cadrul DGASPC privind actele normative noi/modificate	Nu există un indicator numeric de referință	Întâlniri, comunicări, informări periodice asupra actelor normative modificate;	
	2.6.2. Sprijin de specialitate acordat serviciilor/centrelor pentru implementarea prevederilor legale în domeniu	Indicator realizat	Minim 150 de contracte, protocoale, etc.	În anul 2017 au fost supervizate și semnate 262 contracte , protocoale, etc
	2.6.3. Supervizarea încheierii de contracte, protocoale, etc.	Indicator realizat în procent de 51%	Minim 150 de contracte de voluntariat supervizate.	În anul 2017 au fost supervizate , verificate și semnate 76 contracte de voluntariat


Concluzii:

Planul de acțiune este un instrument necesar implementării Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020 și are în componență un număr de 162 acțiuni și 233 de indicatori de rezultat asociați acestora. Din cele 162 activități planificate pentru 44% dintre acestea au fost stabiliți termeni limită de realizare trimestrial, restul acțiunilor planificate în procent de 56% avînd un caracter continuu pentru întreaga perioadă a anului 2017.


S-au întîmpinat dificultăți în ceea ce privește cuantificarea rezultatelor întrucît nu toate serviciile au detaliat corespunzător datele rezumându-se doar la indicatorii menționați și confirmînd doar procentual îndeplinirea acestora, fără adăugarea informațiilor concrete care au condus la atingerea obiectivelor. În acest sens informațiile solicitate pentru monitorizarea Planului de acțiune au fost corelate cu datele înscrise în raportul anual de activitate al DGASPC. Totodată, în lipsa unor explicații, nu a fost posibilă identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea integral sau parțială a unor acțiuni și indicatori în procesul de implementare a Planului de acțiune.

Efectuarea analizei comprehensive asupra Planului de acțiune evidențiază următoarele:

- acțiuni planificate și realizate integral în procent de 58%,
- acțiuni planificate și parțial realizate în procent de 25%
- acțiuni planificate și nerealizate sau alte situații 17%



- 148 indicatori planificati si realizați integral (64%),
- 57 indicatori planificati si realizați parțial(24%),
- 17 indicatori planificati și nerealizați (7%)
- Pentru 11 indicatori nu a fost posibilă realizarea evaluării.



Șef Serviciu,
Simona Boghiu

